

ร่าง



รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔, ข้อ ๓๐

ข้อ ๒๔(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องเปิดเผยต่อไปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประกอบกับหนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จึงได้กำหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีเพื่อให้สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาตลอดจนให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่เหมาะสมและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ

๒. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม

๓. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนดำเนินงานในระยะต่อไป

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
5. ประโยชน์ของการติดตาม	8
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	9
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565	9
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	9
3. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	10
4. โครงการพัฒนาท้องถิ่น	11
5. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564	11
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	21
1. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	21
2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	21
3. การติดตามและประเมินผลโครงการ	21
4. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล	22
5. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	34
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	38
2. ข้อเสนอแนะ	44
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลหนองหงส์

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ

ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ซึ่งจะ ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง หงส์

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน ตำบลหนองหงส์หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าวและต้องเปิดเผยไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี”

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องเปิดเผยไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๓๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม

แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตำบลหนองหงส์ เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลหนองหงส์ทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ การกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้กำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล โดยติดตามผลการดำเนินงานในระดับโครงการรวบรวมเป็นระดับแผนงาน ระดับยุทธศาสตร์และระดับองค์กร พร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอทุ่งสงและจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลหนองหงส์/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ๑ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และการดำเนินการตามโครงการซึ่งทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมาย อย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลหนองหงส์/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลหนองหงส์เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง และแผนชุมชนตำบลหนองหงส์

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.๑.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ มีความมุ่งมั่นในการวางแผนพัฒนากองการบริหารส่วนตำบล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ตำบลน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจดีขึ้น

๒. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


๓. ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

๔. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและได้มาตรฐาน

๕. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์

๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑.๔ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม



๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๑.๒.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๕	๒๖๕,๐๐๐	๒	๖๐,๙๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๑๔	๓,๔๘๕,๐๐๐	๓	๗๐๔,๒๙๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๖	๓,๗๒๓,๐๐๐	๕	๒,๒๖๘,๐๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๐	๑๖,๘๔๒,๗๑๕	๓๖	๑๑,๙๘๒,๓๔๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๕๐,๐๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองการบริหาร	๔๐	๓,๐๘๔,๒๐๐	๒๑	๓๒๐,๓๒๖
รวม	๑๒๖	๒๕,๔๔๙,๙๑๕	๖๗	๑๕,๓๓๕,๙๖๔

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงสร้างต่างๆ ประสบความสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการร่วมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนขยายโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น.....๒.....โครงการ ได้แก่

โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการ			หมายเหตุ
			ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑. โครงการแปลงนาสาธิตการทำเกษตรปลอดภัย (กิจกรรมแปลงนาสาธิต)	๕๐,๐๐๐	๒๘,๗๐๐			/	ข้อบัญญัติ
๒. โครงการอบรมเพาะและขยายพันธุ์พืช	๕๐,๐๐๐	-	/			

โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการ			หมายเหตุ
			ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๓. โครงการส่งเสริมอาชีพการผูกมัดสตรีและผู้ดูแลคนพิการ	๔๐,๐๐๐	-	/			ข้อบัญญัติ
๔. โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	๓๒,๒๕๐			/	
๕. โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ผู้สูงอายุในชุมชน	๒๕,๐๐๐	-	/			

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

การส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคนและสังคมสร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนให้ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งการณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น๓..... โครงการ ได้แก่

โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการ			หมายเหตุ
			ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๓. โครงการส่งเสริมการกีฬาเยาวชนหนองหงส์	๒๐,๐๐๐	-	/			ข้อบัญญัติ
๒. โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ	๕๐,๐๐๐	-	/			
๓. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดหนองหงส์	๕๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๔๕๐			/	
๔. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	-	/			
๕. โครงการวัยทีน วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศในเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	-	/			
๖. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๒๙๐			/	
๗. โครงการเยาวชนต้นกล้าด้านกียาเสพติด	๕๐,๐๐๐	-	/			
๘. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเยาวชนท้องถิ่นวัยอันควร	๕๐,๐๐๐	-	/			
๙. โครงการชักชวนมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์	๒๐,๐๐๐	-	/			

โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการ			หมายเหตุ
			ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑๐. โครงการซักซ้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	๕๐,๐๐๐	-	/			
๑๓. โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐	-	/			ข้อบัญญัติ
๑๒. โครงการฝึกอบรม อปพร.	๑๐๐,๐๐๐	-	/			
๑๓. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์	๒๘๔,๐๐๐	๓๖๗,๕๕๔			/	
๑๔. โครงการส่งเสริมวินัยจราจรและป้องกันยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์	๖๑,๐๐๐	-	/			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหงส์ ส่งเสริม

สนับสนุนวัฒนธรรมพื้นบ้าน การทำนุบำรุงศาสนา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น๕..... โครงการ ได้แก่

โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการ			หมายเหตุ
			ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๕๐,๐๐๐	-	/			ข้อบัญญัติ
๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๗๙๓,๐๐๐	๗๖๖,๐๔๐			/	อ.พ.พ.จ.ว.วิ.
๓. โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า	๒๐๐,๐๐๐	-	/			
๔. โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล	๒๐๐,๐๐๐	-	/			
๕. โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง	๒๐๐,๐๐๐	-	/			
โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณที่	การดำเนินการ			หมายเหตุ

	ตามข้อ บัญญัติ	เบิกจ่าย	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	เหตุ
๖. โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	-	/			ข้อ บัญญัติ
๗. โครงการงานประเพณีสงกรานต์	๖๐,๐๐๐	-	/			
๘. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	๕๐,๐๐๐	-	/			
๙. โครงการทำบุญวันพระและวันสำคัญทางศาสนา	๒๐,๐๐๐	-	/			
๑๐. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๕๐,๐๐๐	-	/			
๑๑. โครงการวันท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐	-	/			
๑๒. โครงการวันผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	-	/			
* ๑๓. อุดหนุนโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ อัตราครูสอนปฐมวัย	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐			/	
* ๑๔. อุดหนุนโครงการครูจิตอาสาแบ่งปันความรู้เพื่อ เด็ก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			/	
* ๑๕. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ (สพฐ.)	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑,๓๓๒,๐๐๐			/	
* ๑๖. อุดหนุนโครงการจ้างครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านคลองขุด	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐			/	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นการพัฒนาการก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการปรับปรุงพื้นที่ และการก่อสร้าง ปรับปรุง ให้มีมาตรฐาน มีความสะดวก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหงส์ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนี้
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น๓๖..... โครงการ ได้แก่

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อ บัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	การดำเนินการ			หมายเหตุ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	
* ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านนางบุญรวย-บ้านนางแปลก บ้านนา หมู่ที่ ๓๔	๔๓๔,๘๐๐	๔๓๔,๘๐๐			/	ข้อ บัญญัติ
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย สามแยกนาใหญ่-เขตตำบลนาบอน หมู่ที่ ๑๒	๒๙๙,๒๐๐	๒๙๙,๐๐๐		/		
โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณที่	การดำเนินการ			หมายเหตุ

	ตามข้อ บัญญัติ	เบิกจ่าย	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	เหตุ
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าม คลองวังหีบ หมู่ที่ ๖	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐		/		ข้อ บัญญัติ
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งซึ่ หนัง หมู่ที่ ๑๓	๔๐๖,๔๐๐	๔๐๖,๔๐๐			/	
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่ง หม้าย-เขต ตำบลควนกรด หมู่ที่ ๒	๔๔๖,๔๐๐	๔๔๖,๔๐๐		/		
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ทุ่งปอง หมู่ที่ ๙	๔๐๗,๗๐๐	๔๐๗,๗๐๐		/		
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายเจริญ ทองกระจ่าง หมู่ที่ ๑	๔๔๖,๔๐๐	๔๔๖,๔๐๐		/		
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายชอบ สุดถนอม หมู่ที่ ๑๐	๔๐๑,๕๐๐	๔๐๑,๕๐๐		/		
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายวิน แก้วสนั่น หมู่ที่ ๗	๔๔๖,๔๐๐	๔๔๖,๔๐๐			/	
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายแสวง หมู่ที่ ๘	๔๐๑,๕๐๐	๔๐๑,๕๐๐			/	
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หลังหมู่บ้านสหมิตร-โรงประชุมหมู่ที่ ๖	๓๔๗,๑๐๐	-	/			
๑๒. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายหน้าโรงประชุม-เขตตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑	๓๕๖,๙๐๐	๓๕๖,๐๐๐			/	
๑๓. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านนางพัช หมู่ที่ ๔	๔๓๖,๒๐๐	-	/			
๑๔. โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้าน ทวดฉ่ำ หมู่ที่ ๑๑	๖๒,๐๐๐	๔๖,๔๓๔			/	
๑๕. โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุกสายเลียบ เหมืองปากคู-บ้านนายชัยชนะ รัตนคม หมู่ที่ ๓	๒๗๔,๘๐๐	๒๗๔,๘๐๐			/	

โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการ			หมายเหตุ
			ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑๖. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายป่าเขโค หมู่ที่ ๔	๔๒๔,๖๐๐	๔๒๔,๖๐๐			/	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๗.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงประชุม -เขตตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑	๔๑๘,๐๐๐	-	/			
๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายงาม ทองเลี่ยมนาด หมู่ที่ ๑	๔๖๓,๔๐๐	๔๖๓,๔๐๐			/	
๑๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหม้าย - นบเพ็ง หมู่ที่ ๒	๔๖๓,๔๐๐	๔๖๓,๔๐๐			/	
๒๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังหมู่บ้านสหมิตร - โรงประชุม หมู่ที่ ๖	๔๖๓,๔๐๐	๔๖๓,๔๐๐			/	
๒๑.โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายข้างโรงพยาบาลทุ่งสง หมู่ที่ ๗	๔๓๐,๐๐๐	-	/			
๒๒.โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายข้างศูนย์พลังงาน-นาเกิดผล หมู่ที่ ๕	๑๕๐,๖๐๐	๑๕๐,๖๐๐			/	
๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายวิโรจน์ - ลำประเหนือ หมู่ที่ ๓	๔๒๔,๐๐๐	-	/			
๒๔.โครงการขยายไหล่ทางหินคลุก โดยวางท่อ คลส. มอก.ชั้น๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักสายขอยน้ำโซค หมู่ที่ ๑๒	๔๔๒,๓๐๐	-	/			
๒๕.โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนาบุญรว -บ้านนายแปลก จันทา หมู่ที่ ๑๔	๓๔๕,๓๐๐	๓๔๕,๐๐๐			/	
๒๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนปัญญานุกูล หมู่ที่ ๘	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐			/	
๒๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสุรพล -บ้านนายประนอม มหาสุข หมู่ที่ ๙	๔๑๙,๔๐๐	๔๑๙,๔๐๐			/	
๒๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะยุง หมู่ที่ ๑๓	๔๙๘,๒๐๐	๔๙๘,๒๐๐			/	
๒๙.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวงแหวน หมู่ที่ ๑๐	๔๙๙,๔๐๐	๔๙๙,๔๐๐			/	
๓๐.โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณถนนสายหนองแสน หมู่ที่ ๘	๗๐,๒๐๐	-	/			

โครงการ	งบประมาณ จ่ายขาดเงิน สะสม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	การดำเนินการ			หมายเหตุ
			ไม่ได้ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	แล้ว เสร็จ	
๓๑.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ข้าง บ้านนายวิรัตน์ พุ่มกะฐิน หมู่ที่ ๔,๘	๑๕๙,๖๐๐	-	/			จ่ายขาด เงินสะสม
X ๓๒.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่เจริญ หมู่ที่ ๕	๔๔๓,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐			/	ค้างจ่าย
X ๓๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายขาว สุชาติพงษ์ หมู่ที่ ๗	๔๘๘,๖๐๐	๔๘๘,๖๐๐			/	
X ๓๔.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าเขไค หมู่ที่ ๔	๔๔๓,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐			/	
X ๓๕.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่สุชาติ หมู่ที่ ๘	๔๕๙,๘๐๐	๔๕๙,๘๐๐			/	
X ๓๖.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวงแหวน หมู่ที่ ๑๐	๔๓๔,๕๐๐	๔๓๔,๕๐๐			/	
X ๓๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายวิชัย ร่มเย็น หมู่ที่ ๑๓	๔๔๗,๗๐๐	๔๔๗,๗๐๐			/	
X ๓๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านผู้ใหญ่น้อย หมู่ที่ ๙	๔๔๔,๕๐๐	๔๔๔,๕๐๐			/	
X ๓๙.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๔ บ้านยวนไม้ ขาว	๓๙๑,๕๐๐	๓๗๐,๓๐๐			/	
X ๔๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นาถุ่ม-หนองปรือ หมู่ที่ ๑	๔๔๕,๕๐๐	๔๔๕,๕๐๐			/	

โครงการ	งบประมาณ จ่ายขาดเงิน สะสม ประจำปี ๒๕๖๓	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	การดำเนินการ			หมายเหตุ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	
๔๑.โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๔,๕,๗	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐			/	ข้อ บัญญัติ
๔๒.โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๑,๒	๔๘,๕๐๐	๔๘,๕๐๐			/	
๔๓.ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐			/	
๔๔.ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๑,๑๓	๗๑,๖๖๐	๗๑,๖๖๐			/	
๔๕.ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๔,๕,๗	๔๘๔,๓๐๐	๔๘๔,๓๐๐			/	
๔๖.ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐			/	
๔๗.ซ่อมแซมไหล่ทางหินคลุกถนน คสล. หมู่ที่ ๒,๖	๖๐,๗๐๐	๖๐,๗๐๐			/	
๔๘.ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๓๕,๒๐๐	๓๕,๒๐๐			/	
๔๙.ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๘,๙,๑๓	๖๙,๘๐๐	๖๙,๘๐๐			/	
๕๐.ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายสนาม ไตรกอล์ฟ หมู่ที่ ๘	๑๔๘,๕๕๕	๑๔๘,๕๕๕			/	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นการพัฒนา สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สมบูรณ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดการขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้นโครงการ ได้แก่

โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการ			หมายเหตุ
			ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑. โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	/			ข้อบัญญัติ

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

เป็นการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบล พัฒนาปรับปรุงแหล่งรายได้และระบบการจัดเก็บภาษี พร้อมทั้งการจัดหาที่ดินก่อสร้างสำนักงานและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานให้เพียงพอ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ...๒๑.....โครงการ ได้แก่

โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการ			หมายเหตุ
			ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑. โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการ/ผู้นำเกษตรกร	๑๕๐,๐๐๐	๘๓,๐๒๖			/	ข้อบัญญัติ
๒. โครงการ Office Cleaning Day ตำบลหนองหงส์	๑๐,๐๐๐	-	/			
๓. โครงการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	/			
๔. โครงการองค์กรโปร่งใสห่างไกลการทุจริต	๕๐,๐๐๐	-	/			
๕. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	-	/			
๗. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นและสิทธิประโยชน์	๕๐,๐๐๐	-	/			

โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการ			หมายเหตุ
			ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๘. โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔	๗๐,๐๐๐	-	/			ข้อบัญญัติ
๙. โครงการ อบต.พบประชาชน	๘๐,๐๐๐	-	/			
๑๐. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ขึ้นการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตำบลหนองหงส์	๖๕๐,๐๐๐	๑,๐๘๘,๐๐๐		/		
๑๑. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์	๖๐,๐๐๐	-	/			
๑๒. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.และพนักงานส่วนตำบล	๑๙๐,๐๐๐	-	/			
๑๓. โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			/	
๑๔. ตู้เหล็ก ๒ บาน	๕๕,๐๐๐	-	/			
๑๕. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	๕๕,๐๐๐	-	/			
๑๖. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล (๑ เครื่อง)	๒๓,๐๐๐	๒๒,๙๐๐			/	
๑๗. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล แบบ ๑	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐			/	
๑๘. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐			/	
๑๙. เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	๗,๑๐๐	๗,๐๐๐			/	
๒๐. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	๕,๕๐๐	-	/			
๒๑. ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐			/	

โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการ			หมายเหตุ
			ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๒๒.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐AV	๒,๕๐๐	๒,๔๐๐			/	ข้อบัญญัติ
๒๓.เก้าอี้ทำงาน(จำนวน ๕ ตัว)	๒๕,๐๐๐	-	/			
๒๔.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก(จำนวน ๓ ตู้)	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐			/	
๒๕.ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน(จำนวน ๓ ตู้)	๑๖,๕๐๐	-	/			
๒๖.โต๊ะเหล็ก (จำนวน ๕ ตัว)	๓๕,๐๐๐	-	/			
๒๗.เก้าอี้สำนักงาน (จำนวน ๖ ตัว)	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐			/	
๒๘.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐			/	
๒๙.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐AV (จำนวน ๘ เครื่อง)	๒๐,๐๐๐	-	/			
๓๐.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบด	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐			/	
๓๑.เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐	๓๔,๙๐๐			/	
๓๒.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐			/	
๓๓.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐AV (จำนวน ๒ เครื่อง)	๕,๐๐๐	๒,๔๐๐			/	
๓๔.ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (จำนวน ๒ เครื่อง)	๒๔,๐๐๐	๙,๙๐๐			/	
๓๕.ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (จำนวน ๒ เครื่อง)	๑,๔๐๐	๗๐๐			/	

โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการ			หมายเหตุ
			ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๓๖.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (จำนวน ๒ เครื่อง)	๗,๖๐๐	๓,๘๐๐			/	ข้อบัญญัติ
๓๗.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (จำนวน ๒ เครื่อง)	๓,๔๐๐	-	/			
๓๘.ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (จำนวน ๔ ตู้)	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐			/	
๓๙.เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	๑๑,๐๐๐	๙,๓๐๐ ✓			/	
๔๐.เครื่องตัดหญ้า	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐ ✓			/	

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การบริหารงานที่ประสบความสำเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจาก การติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสำเร็จของงาน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุ เป้าหมาย จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กรว่าอยู่ในระดับใดเหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีองค์ประกอบ ๓ ส่วนคือ การวางแผน (Planning) การนำแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามและประเมินผล (Monitor and Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process)

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบกระบวนการดำเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒(๓) และข้อ ๑๓(๕) กำหนดว่า

๑. ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๔๓๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นกรอบในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการดังนี้

๑. ส่งแบบประเมินผลโครงการ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนด ให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ ผลการประเมินโครงการ เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอน และจัดส่งให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรวบรวมเป็นร่างรายงานผลติดตามฯ เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ในการพิจารณาข้อมูล

๒. คณะกรรมการติดตามฯ กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล ประชุมและเชิญหัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุม ชักถามข้อมูลตามแบบรายงานฯ ที่หน่วยงานส่งมา เพื่อสอบถามรายละเอียด เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมเสนอข้อคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานต่อไป

๓. สรุปผลการประชุม เพื่อพิจารณาผลการติดตามโครงการเชิงกระบวนการ

๒. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย (ตามรายละเอียดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๓๑/ว๒๔๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติรูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก

๑. ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

(๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton

(๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)

(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model

(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS

(๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem Solving Method

(๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)

(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)

(๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ

(๑๑) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (๑)-(๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได้

๒. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่

๓. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร

๔. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators :KPIs)

๕. ผลกระทบ (Impact)

๑.แบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒.การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

หมายเหตุ : เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสะดวกและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง / การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน	(๒)	
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สันติภาพเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกันหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติมากรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threats (อุปสรรค)	(๓)	
๓.ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐ (๑๐)	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ Thailand ๔.๐		
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำให้โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิตโครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	

๒. แบบการติดตามประเมินผลโครงการ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อตรวจสอบสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๒.๑ การสรุปสถานการณ์ การพิจารณา	๓๐
๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๓๐
๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๓๐
๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๓๐
๒.๕ โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐
๑. ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๒. กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๓. เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณใน ถูกต้อง	(๕)
๔. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕. เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	(๕)
๖. โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๗. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๘. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๙. งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๑๐. มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๑๑. มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะ ได้รับ	(๕)
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๓๐๐

แนวทางการพัฒนาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์ การพิจารณา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

หมายเหตุ : เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อตรวจสอบคัดกรองแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis / Demand (Demand Analysis)/ Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	(๑๐)	
๒. การประเมินผลกรนำมาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	(๑๐)	
๓. การประเมินผลกรนำมาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคมาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ ((Qualitative)	(๑๐)	
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน/งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis / Demand (Demand Analysis) / Global Demand / Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน/งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ	(๑๐)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.โครงการพัฒนา ๕.๑ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	
๕.๒กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	
๕.๓เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายได้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้ออกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	
๕.๔โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	
๕.๕เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑)ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒)ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓)ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๔ (๕)ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑)การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒)การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓)การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕)การสร้าง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖)การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนาและต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขวัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	
๕.๗โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับหัวระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนหนึ่งส่วนใดออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	
๕.๘โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	
๕.๙งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคาท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่นการกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องกับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
รวมคะแนน		๓๐๐	

การวัดผลโดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติรูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก

๑. ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

(๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton

(๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)

(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model

(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS

(๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem Solving Method

(๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)

(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)

(๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

(๑๑) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (๑)-(๑๑) หรือเป็นแบบผสมก็ได้

๒. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่

๓. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร

๔. ผลกระทบ (Impact)

๓.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๓.๑ ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๓.มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
๔.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา ท้องถิ่น	/	
๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น	/	
๑๑.การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๒.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
๑๓.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๔.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๕.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๑๖.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๗.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๑		ปีที่ ๑ ๒๕๖๒		ปีที่ ๑ ๒๕๖๓		ปีที่ ๑ ๒๕๖๔		ปีที่ ๑ ๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๘	๑,๒๓๐,๐๐๐	๙	๑,๓๓๐,๐๐๐	๑๑	๑,๔๗๐,๐๐๐	๑๓	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑๖	๑,๕๘๐,๐๐๐
๒.ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๑๗	๕,๗๗๐,๐๐๐	๒๕	๑๗,๖๓๐,๐๐๐	๔๒	๒๕,๐๔๓,๖๔๖	๓๖	๒๖,๐๔๙,๕๙๖	๓๘	๒๗,๕๕๔,๔๙๖
๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๗	๔,๑๓๔,๐๐๐	๒๘	๕,๒๙๖,๓๒๐	๔๔	๗,๓๗๖,๓๒๐	๔๘	๗,๙๒๐,๓๒๐	๔๘	๗,๙๒๐,๓๒๐
๔.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๖	๗๕,๘๓๑,๖๐๐	๒๘๘	๑๔๙,๓๒๗,๑๐๐	๓๓๔	๑๒๐,๐๓๗,๙๗๓.๓๐	๑๕๙	๑๔๖,๕๙๒,๙๕๘.๔๘	๖๔	๙๐,๗๖๓,๕๙๖
๕.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๓๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๗	๑,๔๒๐,๐๐๐	๖	๕๒๐,๐๐๐	๖	๕๒๐,๐๐๐
๖.ด้านการเมืองการบริหาร	๕๔	๑๖,๔๖๔,๔๐๐	๔	๔๖๐,๔๖๕.๘๒	๖๔	๕๐,๒๓๕,๙๕๓.๓	๔๙	๘,๖๕๒,๐๐๐	๒๖	๑,๓๘๓,๘๐๐
รวม	๑๖๓	๑๐๒,๔๘๐,๐๐๐	๓๕๖	๑๗๙,๐๙๘,๙๙๕.๙๒	๕๖๖	๒๐๕,๕๖๓,๘๙๐.๖๐	๓๑๑	๑๘๗,๓๕๔,๗๗๔.๔๘	๑๙๔	๑๖๗,๖๒๖,๒๐๘

๓.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ตามแผนฯ ๒๕๖๔ (๑)	จำนวนโครงการ ตามข้อบัญญัติ/ จ่ายขาดเงินสะสม (๒)	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (๓)	ร้อยละโครงการที่ ดำเนินการฯ (๓)/(๑)*๑๐๐
๑. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๒	๒	-	๑๖.๖๗
๒. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๓๘	๓	-	๗.๙๐
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔๘	๕	-	๑๐.๔๒
๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๔	๓๖	-	๗๕
๕. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๖	-	-	๐
๖. ด้านการเมืองการบริหาร	๒๒	๒๑	-	๙๕.๔๖
รวม	๑๙๔	๖๗	-	๓๔.๕๔

สรุป

โครงการในข้อบัญญัติ
โครงการที่ได้ดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละ

๑๒๖ โครงการ
๖๗ โครงการ
๕๓.๑๘

๓.๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโน๊ะ ตำบลหนองหงส์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	/			๑,๑๔๙,๐๐๐	๗๓๔,๙๐๐
๒.โครงการอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์	/			๓๐,๗๐๐	๓๐,๕๐๐
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๗๕-๑๒สายเกาะยู่ หมู่ที่ ๘,๑๐,๑๓ ตำบลหนองหงส์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๔๔ ตารางเมตร โหล่ทางหินคลุก ๑๕๔.๓๒ ลูกบาศก์เมตร	/			๓,๑๓๖,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๗๕-๒๒ สายยางพูน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหงส์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๒,๐๒๔ ตารางเมตร	/			๑,๓๑๖,๐๐๐	๑,๓๐๖,๐๐๐

๓.๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๓.๕ ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ มียุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ซึ่งมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ตำบลน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ประชาชนมีความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจดีขึ้น

๒. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓. ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

๔. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและได้มาตรฐาน

๕. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์

๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ประจำปี ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เป็นการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ เสริมสร้างรายได้ในครัวเรือน ในการลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และเกิดการออม พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

โครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
๑. โครงการแปลงนาสาธิตการทำเกษตรปลอดภัย (กิจกรรมแปลงนาสาธิต)	๒๘,๗๐๐
๒. โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	๓๒,๒๕๐

รวม

๑

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

เป็นการสร้างเสริมสุขภาพของคนในสังคมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาสังคมให้ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน โดยมีรายละเอียดโครงการ

โครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
๑. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์	๒๐๐,๔๕๐
๒. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๓๖,๒๙๐
๓. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์	๓๖๗,๕๕๙

รวม

๑

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เป็นการสร้างคนในสังคมได้รับการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้คนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จริยธรรม งานประเพณีต่างๆ และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดโครงการ

โครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๗๖๖,๐๔๐
๒. อุดหนุนโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและอัตราครูสอนปทุมวัย	๖๐,๐๐๐
๓. อุดหนุนโครงการครูจิตอาสาแบ่งปันความรู้เพื่อเด็ก	๕๐,๐๐๐
๔. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (สพฐ.)	๑,๓๓๒,๐๐๐
๕. อุดหนุนโครงการจ้างครูพี่เลี้ยงระดับปทุมวัยโรงเรียนบ้านคลองซุด	๖๐,๐๐๐

รวม

๑

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีมาตรฐาน เช่น การก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ อาคาร พร้อมทั้งพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร โดยมีรายละเอียดโครงการ

โครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางบุญรวย-บ้านนางแปลก จันทา หมู่ที่ ๑๔	๔๓๔,๘๐๐
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งชิงหมิง หมู่ที่ ๑๓	๔๐๖,๔๐๐
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิน แก้วสนั่น หมู่ที่ ๗	๔๔๖,๔๐๐
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแสง หมู่ที่ ๘	๔๐๓,๕๐๐
๕.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงประชุม-เขตตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓	๓๕๖,๐๐๐
๖.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านทวดฉ่ำ หมู่ที่ ๑๑	๔๖,๔๓๔
๗.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุกสายเลียบเหมืองปากคู-บ้านนายชัยชนะ รัตนคม หมู่ที่ ๓	๒๗๔,๘๐๐
๘.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายป่าเขโค หมู่ที่ ๔	๔๒๔,๖๐๐
๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจาม ทองเลี่ยมนาค หมู่ที่ ๑	๔๖๑,๔๐๐
๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหม้าย-นพเบ็ง หมู่ที่ ๒	๔๖๑,๔๐๐
๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังหมู่บ้านสหมิตร - โรงประชุม หมู่ที่ ๖	๔๖๑,๔๐๐
๑๒.โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง สายช้างศูนย์พลังงาน-นาเกิดผล หมู่ที่ ๕	๑๕๐,๖๐๐
๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางบุญรวย - บ้านนายแปลก จันทา หมู่ที่ ๑๔	๓๕๖,๐๐๐
๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนปัญญานุกูล หมู่ที่ ๘	๔๓๐,๐๐๐
๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสุรพล - บ้านนายประนอม มหาสุข หมู่ที่ ๙	๔๑๙,๔๐๐
๑๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสูง หมู่ที่ ๑๓	๔๗๘,๒๐๐
๑๗.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวงแหวน หมู่ที่ ๑๐	๔๙๙,๔๐๐
๑๘.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านผู้ใหญ่เจริญ หมู่ที่ ๕	๔๙๓,๐๐๐
๑๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายขาว สุชาติพงษ์ หมู่ที่ ๗	๔๘๘,๖๐๐
๒๐.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายป่าเขโค หมู่ที่ ๔	๔๙๓,๐๐๐

โครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
๒๑.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่สุชาติ หมู่ที่ ๘	๔๕๙,๘๐๐
๒๒.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวงแหวน หมู่ที่๑๐	๔๓๔,๕๐๐
๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิชัย ร่มเย็น หมู่ที่ ๑๓	๔๙๗,๗๐๐
๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่ปิยะ หมู่ที่ ๙	๔๙๔,๕๐๐
๒๕.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๔ บ้านยวนไม้ขาว	๓๗๐,๓๐๐
๒๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาลุ่ม-หนองปรือ หมู่ที่ ๓	๔๙๕,๕๐๐
๒๗.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๔,๕,๗	๑๓๘,๐๐๐
๒๘.โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๑,๒	๘๙,๕๐๐
๒๙.ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๖,๐๐๐
๓๐.ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๑,๑๓	๗๑,๖๖๐
๓๑.ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๔,๕,๗	๔๘๔,๓๐๐
๓๒.ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑	๑๒๘,๐๐๐
๓๓.ซ่อมแซมถนนหินคลุก กสธ. หมู่ที่ ๒,๖	๖๐,๗๐๐
๓๔.ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๓๕,๒๐๐
๓๕.ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๘,๙,๑๓	๖๙,๘๐๐
๓๖.ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายสนามไตรกอล์ฟ หมู่ที่ ๘	๑๔๘,๕๕๕

รวม

๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดการขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ โดยมีโครงการ

โครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
-	-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

เป็นการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบล พัฒนาปรับปรุงแหล่งรายได้และระบบการจัดเก็บภาษี พร้อมทั้งการจัดหาที่ดินก่อสร้างสำนักงานและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานให้เพียงพอ โดยมีรายละเอียดโครงการ

โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑. โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการ/ผู้นำเกษตรกร	๘๓,๐๒๖
๒. โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐
๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	๒๒,๕๐๐
๔. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล แบบ๓	๒๑,๕๐๐
๕. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ	๒,๖๐๐
๖. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	๗,๐๐๐
๗. ครุภัณฑ์สำนักงาน-ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๕,๕๐๐
๘. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ AV	๒,๕๐๐
๙. ครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๒ บาน (จำนวน ๓ ตู้)	๑๖,๕๐๐
๑๐. ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้สำนักงาน (จำนวน ๖ ตัว)	๒๑,๐๐๐
๑๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	๑๗,๐๐๐
๑๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบ๓	๒๑,๕๐๐
๑๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ LED สี	๑๔,๕๐๐
๑๔. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ	๒,๖๐๐
๑๕. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ AV	๒,๕๐๐
๑๖. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	๔,๕๐๐
๑๗. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	๗๐๐
๑๘. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	๓,๘๐๐
๑๙. ครุภัณฑ์สำนักงาน-ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน(จำนวน ๔ ตู้)	๒๒,๐๐๐
๒๐. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	๔,๓๐๐
๒๑. เครื่องตัดหญ้า	๑๓,๐๐๐

๒. การวัดผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

การวัดผลเชิงปริมาณ มีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๕	๒๖๕,๐๐๐	๒	๖๐,๙๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๑๔	๑,๔๘๕,๐๐๐	๓	๗๐๔,๒๙๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๖	๓,๗๒๓,๐๐๐	๕	๒,๒๖๘,๐๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๐	๑๖,๘๔๒,๗๑๕	๓๖	๑๑,๙๘๒,๓๙๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๕๐,๐๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองการบริหาร	๔๐	๓,๐๘๔,๒๐๐	๒๑	๓๒๐,๓๒๖
รวม	๑๒๖	๒๕,๔๔๙,๙๑๕	๖๗	๑๕,๓๓๕,๙๖๔

อภิปรายผลดังนี้ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปดำเนินการจริง โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๖ โครงการ งบประมาณ ๒๕,๔๔๙,๙๑๕ บาท ได้นำไปจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘๖ โครงการ และโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๗ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๓๓๕,๙๖๔ บาท

ข้อเสนอแนะ

๑. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการ และกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้าน โดยได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน แต่ไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๓๗.๓๘

๒. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีคุณภาพ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) มีจำนวนมาก ซึ่งจากรายงานการติดตามฯ จะพบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีโครงการทั้งหมด ๒๘๒ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๒๐๕,๕๖๓,๘๙๐.๖๐ บาท แต่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ มีไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ครบทุกโครงการ

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากการพัฒนาจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งงบประมาณยังมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนา

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยากให้มีเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม และปลูกจิตสำนึกให้ความรู้ในการรักสิ่งแวดล้อม

๔. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม การดำเนินงานกิจกรรมของ สปสช. เน้นชุมชน หมู่บ้านในการดำเนินกิจกรรมให้มากกว่านี้

๕. ด้านการศึกษา การดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม อยากให้มีการส่งเสริมภาคประชาชน เข้าร่วมด้วย เพราะถ้าคนมีคุณธรรม ปัญหาต่างๆ ในสังคมจะลดลง

๖. ด้านการเมืองการบริหาร การให้ความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้น เป็นการลดปัญหาข้อขัดแย้งของคนในสังคม เกี่ยวกับเรื่องเขตแดน การทะเลาะวิวาท ฯลฯ